

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成日	担当者	更新日	処置完了日	処置評価日	承認日	欠陥タスク	処置区分	混入工程	原因区分
310	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	高	FM運用試験	2026/01/15 14:23		2026/01/15 14:23							
309	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	高	固有振動測定、ランダム振動試験	2026/01/15 14:21		2026/01/15 14:21							
308	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	熱サイクル試験	2026/01/15 14:21		2026/01/15 14:21							
307	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	FMでの環境試験	2026/01/15 14:20		2026/01/15 14:21							
306	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	FMでのシステム試験	2026/01/15 14:18		2026/01/15 14:18							
305	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	高	FMでの無線評価	2026/01/15 14:18		2026/01/15 14:18							
304	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	組立	2026/01/15 14:17		2026/01/15 14:17							
303	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	部材集約	2026/01/15 14:17		2026/01/15 14:17							
302	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	FM製造	2026/01/15 14:16		2026/01/15 14:17							
301	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	EFMでの無線評価	2026/01/15 14:16		2026/01/15 14:16							
300	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	テーブルSATでの無線評価	2026/01/15 14:15		2026/01/15 14:15							
299	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	EFMでのシステム試験	2026/01/15 14:14		2026/01/15 14:14							
298	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	EMでのシステム試験	2026/01/15 14:12		2026/01/15 14:12							
297	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	地上局開発	2026/01/15 14:11		2026/01/15 14:11							
296	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	EM搭載ヒートパイプの単体リーク試験	2026/01/15 14:07		2026/01/15 14:07							
295	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	高	実施	2026/01/15 14:06		2026/01/15 14:46							
294	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	事前テスト	2026/01/15 14:06		2026/01/15 14:06							
293	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	必要測定系の構築	2026/01/15 14:05		2026/01/15 14:05							
292	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	必要SW、プログラムの開発	2026/01/15 14:05		2026/01/15 14:05							

#	プロジェクト	トラッカ ー	ステータ ス	優先度	題名	作成日	担当者	更新日	処置完了 日	処置評価 日	承認日	欠陥タス ク	処置区 分	混入工 程	原因区 分
291	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	ジグ製造	2026/01/15 14:05		2026/01/15 14:05							
290	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	必要ジグの設計	2026/01/15 14:05		2026/01/15 14:46							
289	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	試験サイト予約	2026/01/15 14:04		2026/01/15 14:04							
288	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	実施内容の検討	2026/01/15 14:04		2026/01/15 14:04							
287	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	浮上テーブルでの評価	2026/01/15 14:03		2026/01/15 14:46							
286	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	残留磁気モーメント測定	2026/01/15 14:02		2026/01/15 14:02							
285	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	高	東大へ戻り	2026/01/15 14:01	川手 隆司	2026/01/15 14:01							
284	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	東大へ発送	2026/01/15 14:01	川手 隆司	2026/01/15 14:01							
283	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	STMを使っでのアンテナ放 射パターン測定	2026/01/15 14:00	川手 隆司	2026/01/15 14:00							
282	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	福井県工業技術センターへ 発送	2026/01/15 13:59	川手 隆司	2026/01/15 13:59							
281	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	STM再組立て	2026/01/15 13:58	渡辺 達也	2026/01/15 13:58							
280	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	放射パターン測定	2026/01/15 13:57		2026/01/15 14:01							
279	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	振動試験後の動作テスト	2026/01/15 13:38		2026/01/15 13:38							
278	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	改良版Separation Unitの製造	2026/01/15 13:38		2026/01/15 13:38							
277	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	分離進展機構の改善	2026/01/15 13:36		2026/01/15 13:38							
276	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	振動試験後のバーンテスト	2026/01/15 12:00		2026/01/15 12:00							
275	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	全てのSAPへの対策組み込 み	2026/01/15 11:59		2026/01/15 11:59							
274	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	高	低温での必要加熱時間の確 定	2026/01/15 11:59		2026/01/15 11:59							
273	実証衛星「ふなで」プロジ ェクト_機構	タスク	新規	中	チップ抵抗変更後のテスト	2026/01/15 11:58		2026/01/15 11:58							

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成日	担当者	更新日	処置完了日	処置評価日	承認日	欠陥タスク	処置区分	混入工程	原因区分
272	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	半田ごてを用いた、切れる温度の確認	2026/01/15 11:57		2026/01/15 11:57							
271	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	展開SAPの安定的なバーン対策	2026/01/15 11:54		2026/01/15 12:00							
270	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	振動試験後のリフトアップ	2026/01/15 11:46		2026/01/15 11:46							
269	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	試験サイトからの戻り	2026/01/15 11:45	川手隆司	2026/01/15 11:45							
268	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	改修効果確認のための振動試験(EFM)	2026/01/15 11:44	川手隆司	2026/01/15 11:44							
267	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	試験サイトへの発送	2026/01/15 11:42	川手隆司	2026/01/15 11:42							
266	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	改良版Separation UnitのEMへの搭載	2026/01/15 11:41	渡辺達也	2026/01/15 11:41							
265	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	改良版展開SAPのEFMへの搭載	2026/01/15 11:40	渡辺達也	2026/01/15 11:40							
264	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	改良版カメラユニットのEFMへの搭載	2026/01/15 11:39	渡辺達也	2026/01/15 11:51							
263	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	EM品の載せ替え	2026/01/15 11:38	渡辺達也	2026/01/15 11:51							
262	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	改良版FM用カメラユニットの製造	2026/01/15 11:38		2026/01/15 11:38							
261	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	(必要あれば)カメラ以外の周波数シフトの対策追加	2026/01/15 11:36		2026/01/15 11:36							
260	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	カメラ以外の周波数シフトの要因検討	2026/01/15 11:35		2026/01/15 11:35							
259	実証衛星「ふなで」プロジェクト_機構	タスク	新規	中	固有振動数の改善施策	2026/01/15 11:32		2026/01/15 11:46							